

人口普查简报

第 5 期

天宁区第七次全国人口普查
领导小组办公室

2020 年 8 月 3 日

天宁区三方面专项部署人普下阶段工作

为贯彻落实全市七人普领导小组（扩大）会议精神，践行“奋战一百天、决胜七人普”，天宁区人普办就下阶段工作开展作出专项部署：

一、紧抓节点，保证综合试点成效鲜明，经验可推广。严格按照综合试点时间节点要求，紧前安排，加快推进，留出足够时间总结，形成可复制推广的工作经验，全民运用，充分发挥好试点作用。

二、谨守原则，保证清查标绘重点突出，建筑不遗漏。严格遵守普查原则，对辖区内建筑物进行清查标绘。充分发挥腿勤、嘴勤、手勤的务实工作作风，加大现场踏勘的频度和深度，确保边界划分清晰明了建筑物标注不重不漏。

三、精选两员，保证普查队伍素质过硬，工作能胜任。及时出台《关于认真做好我区第七次全国人口普查普查指导员和普查员选聘工作的通知》及《常州市天宁区第七次全国人口普查培训方案》，明确“两员”选聘要求和培训组织模式，努力打造一支基本素质好、业务能力强的普查队伍。（综合保障组）

开发区人普办深入现场指导工作

7月20日，天宁经济开发区人普办深入各村、社区，了解人员配备情况、两员到位率，指导普查员做地图标注工作和建筑物清单填写等相关工作，并与普查员进行现场互动，答疑解惑。此次指导工作取得了良好的反响，为下一步工作高效有序开展打牢了基础。（开发区）

人普办对郑陆镇人口普查 区域划分和绘图开展业务培训

由于郑陆镇面积广、建筑物多且分布范围大，因此绘图工作

比城区街道复杂，为了确保 8 月 10 日前顺利完成建筑物清查及标绘和普查小区的划分，7 月 22 日上午邀请区人普办来我镇开展专题培训并进行现场指导、答疑。

普查工作时间紧，任务重，目前反馈和集中需要解决的问题主要有：系统内村与村的边界线划分有误，大大增加了村普查员的工作量，普查员需要结合地图，实地查看建筑物，摸清每个格子该填的户数和人口。由于边界问题，有许多建筑在地图上面未有显示，有许多企业的厂房横跨两个村，在地图界限上面就难以划分；另外还有许多村面临厂拆迁，村拆迁，人员流动性比较大，给摸排登记工作也带来了一定的难度；普查员的年龄都普遍偏大，对于录入系统的熟悉度和操作流程掌握上面进度存在一定的困难，需要多次指导等。

人口普查工作任重道远，心态上面我们会直面困难，深刻把握住乡镇和社区普查的差异性，努力攻坚克难，对于普查工作全力以赴，高效保质量完成！（郑陆镇）

紧密配合 多方合作 切实做好七人普绘图工作

为使普查区绘图规范有序、不重不漏，为下步人普工作做好准备，在区人普办召开绘图工作培训后，红梅街道于 2020 年 7 月 15 日召集村（社区）绘图指导员深入再培训，详细讲解

了绘图的操作流程，提醒注意事项并深入探讨了实际操作中可能遇到问题的解决方案。社区边界争议问题得到有效协商解决，目前红梅街道的绘图工作正有序进行，进度已完成 40% 以上。（红梅街道）

兰陵街道人普办积极做好人口普查 区域划分工作

兰陵街道人普办精心组织，积极做好人口普查区域划分工作。

一、召开各村（社区）会议，进一步划分普查区的范围，同时针对村、居混合的实际情况，及时协调村、社区人口普查管辖等相关工作。

二、摸清底数，提前对辖区的单位、人口数等详细摸底，建立人口普查基础台帐。

三、层层落实人口普查地域范围，根据区人普办相关文件精神，提前将负责的普查地域范围按村、社区划成普查区，以每 80 户或 250 人划分为一个普查小区的标准，初步拟定所需普查指导员及普查员人数，为下一步顺利进行人口普查工作打下基础。（兰陵街道）

贯彻落实会议精神 有序推进普查工作

——镇、街道积极部署下阶段工作重点

为贯彻落实全市第七次全国人口普查领导小组（扩大）会议精神，凝心聚力“奋战 100 天，决胜七人普”，近期镇、各街道将有序推进各项摸底前期准备工作。

郑陆镇“七人普”下一阶段工作：

一、进一步推进普查小区的划分和标绘。处理好村与村之间的边界、村和其他区或市之间的边界，加强电子地图的指导。

二、加快推进“两员”选聘的流程，为普查员配备普查包、工作证、指导用书等必需用品。

三、按照分工，科室人员“一对一”具体对接相关片区，无缝衔接、精准指导、督促各普查小区按时完成相关普查工作。

四、组织两员参加区、镇各级普查培训。

茶山街道“七人普”下一阶段工作：

一、力争在 8 月 10 日前完成辖区内 20 个村(社区)的区域调整、国家标绘系统中建筑物的标绘与普查小区的划分。目前已经在国家系统中标绘 11 个村、社区，下周将逐步进行村(社区)的普查小区划分。

二、整合建筑物清单的信息，精心、合理选调“两员”。按照上级“两员”选聘的文件精神，选调一支高素质的人口普查“两员”

队伍，以 400 人左右为标准划分一个普查小区，初步拟定所需普查指导员及普查员人数。

三、依照普查方案，在区人普办的指导下有计划、有步骤地渐次展开人口普查宣传工作。充分利用新媒体宣传媒介，采取群众喜闻乐见的方式，广泛宣传人口普查的意义和重要性，让普查对象了解普查、参与普查、支持普查、配合普查。

雕庄街道“七人普”下一阶段工作：

7 月中旬，街道人普办在各村、社区开展现场实地绘图演示教学工作，力争在 7 月底之前完成 8 个村社区的边界调整及系统标绘，并进行普查小区的划分。以不拆分建筑物为原则，按 80-150 户且 250-450 人左右划分普查小区。近期人普办将根据划分好的普查小区选聘指导员及调查员人数，并有序的开展人口普查宣传工作，确保雕庄街道“七人普”工作能够高质量、高效率完成。

本期发：市统计局人普办，区第七次人口普查领导小组组长、副组长，区
第七次人口普查领导小组成员单位，镇、街道人普领导小组组长、
分管副组长、人普办

共印 60 份