
附件

常州市山峰化工原厂址地块场地修复工程效果评估公示材料
一、场地概况

常州市山峰化工有限公司（以下简称“山峰化工”），位于常州市天宁区雕庄街道劳动东路与雕庄路交叉口处，总占地面积约120000m2。山峰化工场地内曾长期从事化学品的生产，1971年开始，地块内存在的企业包括常州石油化工厂、山峰化工、常州市天宁区纺织助剂厂、云峰化工、常州空气化工等企业，从事化学品的生产。其中，1993年3月，石油化工厂改制成立山峰化工，公司性质改为股份制；2009年以后，纺织助剂厂停产，云峰化工被山峰化工整体收购，只有山峰化工和空气化工正常生产。空气化工于2016年3月停产，山峰化工于2016年12月停产。

根据《常州市区控制性详细规划》，山峰化工地块规划为居住用地、道路用地、绿地。

二、场地调查与风险评估结论

2015年，空气化工委托ERM环境资源管理咨询（上海）有限公司对其生产区域进行土壤和地下水现状调查，了解停产搬迁前土壤和地下水的环境状况。

2016年，江苏常环环境科技有限公司对山峰化工地块（包含空气化工）进行了场地环境初步调查，结果显示山峰化工地块土壤和地下水均存在污染。

2016年至2017年，江苏龙环环境科技有限公司进一步开展了山峰化工地块场地环境详细调查，健康风险评估结果显示，该地块敏感用地条件下土壤和地下水风险皆不可控。6m以上土壤需要修复的目标因子为多环芳烃类、苯系物、二（2-氯乙基）醚、二苯并呋喃、咔唑、1,2-二氯乙烷、氯乙烯、1,1,2-三氯乙烷、总石油烃等多种，土壤修复理论面积为21711m2，修复理论体量为94595m3，约185440t。6m以下地下水（含土水混合区）需要修复的目标因子为萘、苯、乙苯、间&对二甲苯、邻二甲苯、1,2,4-三甲基苯、二(2-氯乙基)醚、1,2-二氯丙烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、三氯乙烯、1,1-二氯丙烯、顺-1,2-二氯乙烯、氯仿、总石油烃，地下水需要修复的理论面积为37211m2，厚度约为 6.95m，体积为131780 m3。2017年4月26日，常州市环境保护局出具了《市环保局关于受理常州市山峰化工有限公司地块场地环境详细调查与健康风险评估技术报告备案的通知》（常环然〔2017〕11号）。

三、修复技术方案

2017年8月，江苏长三角环境科学技术研究院有限公司（以下简称“长三角环境”）完成了《常州市山峰化工原厂址地块场地修复技术方案》（备案稿）。2017年9月5日，常州市环境保护局出具了《市环保局关于受理常州市山峰化工原厂址地块场地修复技术方案备案的通知》（常环然〔2017〕29号）。

2018年2月，根据常州凤凰新城建设发展有限公司提供的土地利用规划，山峰化工地块未来规划用地部分区域发生变更，将原规划中一部分非敏感用地调整为敏感用地，长三角环境于2018年5月完成了《常州市山峰化工原厂址地块场地修复技术调整方案》（备案稿）。2018年5月7日，常州市环境保护局出具了《市环保局关于受理常州市山峰化工原厂址地块场地修复技术调整方案备案的通知》（常环然〔2018〕32号）。

根据“修复技术调整方案”，山峰化工地块修复工程分为南区和北区，凤凰岛北路以南为南区，凤凰岛北路及北侧至京杭运河为北区。南区污染土壤修复包括三种方式，（1）水泥窑协同处置、（2）原地异位常温解吸+化学氧化、（3）集中至北区风险管控；地下水采用原位化学氧化方式进行修复。北区为风险管控区，四周建设封闭阻隔墙进行垂直阻隔+平面铺设膜进行水平隔离。污染土壤采取包括水泥窑协同处置和原地风险管控的方式；地下水采取原位化学氧化和风险管控的方式。

四、工程实施情况

本项目修复工程于2018年11月正式开工，2019年8月修复施工完毕。完成了合同范围内土壤修复工作，理论修复工程量为122254m3，实际修复工程量为151552.52m3，其中：常温解吸+化学氧化土壤理论修复工程量12774m3，实际修复工程量16355.84m3；南区第二类土壤开挖理论工程量43013m3，实际开挖工程量58297.99m3；北区原位风险管控土壤工程量28504m3；水泥窑处置土壤理论工程量37963m3，实际修复工程量48394.69m3。

完成了合同内地下水修复施工，理论修复面积18749m2，理论修复体积58286m3，实际修复面积18803m2，实际修复体积58477m3，其中：高压旋喷原位化学氧化理论修复面积13911m2，理论修复体积41151m3，实际修复面积13965m2，实际修复体积41342m3；原位风险管控理论管控面积5708m2，理论管控体积20216m3，实际管控面积5708m2，实际管控体积20216m3。

北侧风险管控区完成垂直隔离（止水帷幕）建设长度724.3m，深度为0~14m；水平管控面积20000m2。

修复施工单位自2019年8月施工完毕后，开展了为期一年的地下水修复达标初判工作，检测结果达到修复目标值。

五、环境监理结论

现场环境监理人员在施工过程中严格对照环评及批复、修复技术调整方案、各项环保法律法规等，通过现场巡查、旁站、记录与报告等监理方式，对现场施工进行监督，对现场监理过程中发现的问题及时与各相关方沟通，并要求施工单位或相关责任单位进行整改。

在环境监理单位对本工程污染土壤及污染地下水修复现场监理期间，需修复的污染土壤、污染地下水及填埋固废均按照环评及批复、修复技术调整方案进行处置，污染土壤、污染地下水及填埋固废修复工艺、修复范围与环评及批复、修复技术调整方案内容一致。本工程实施期间，施工单位按照环评落实二次污染防治措施，针对实际修复过程中与环评及修复技术调整方案不一致内容，修复施工单位已于2019年7月出具了施工组织设计优化调整说明。

施工单位在施工期间确保了安全、文明、环保施工，且修复和管控效果达到设计要求，具备效果评估条件。

六、效果评估结论

江苏龙环环境科技有限公司作为本项目的效果评估单位，对本项目土壤和地下水修复管控开展了效果评估工作。经资料审阅、现场勘查和采样检测，得出以下结论和建议：

⑴修复区域内土壤清挖底部和四周修复目标因子检出浓度低于修复目标值，底部和四周土壤修复目标因子的检测数据满足效果评估标准；

⑵修复区域内经原地异位常温解析+化学氧化处理后土壤的修复目标因子检出浓度低于修复目标值，修复目标因子的检测数据满足效果评估标准；

⑶完成水泥窑协同处置污染土壤的转运处置，满足效果评估标准；

⑷填埋固废完成水泥窑协同处置转运处置，填埋区清挖后，基坑监测满足效果评估要求；

⑸风险管控土壤集中至风险管控区，止水帷幕建设、隔离膜建设，以及地下水和空气采样检测都满足效果评估要求；

⑹外购回填土壤检出因子浓度均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第一类用地土壤筛选值，土壤检测数据满足回填条件；

⑺地下水修复八个批次的效果评估采样检测数据满足效果评估要求；

⑻潜在二次污染区土壤采样检测数据满足效果评估要求。

综上所述，常州市山峰化工原厂地块场地修复工程达到土壤和地下水修复要求，风险管控达到了风险管控目标。该地块南区作为居住用地可以进行开发利用。风险管控区应按照国家相关要求加强管理和维护，并开展长期监测。
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